

# ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

## 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről az

### **Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata**

székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.,  
képviseli: dr. Árvay István, polgármester,  
adószám: 15728032-2-08,  
bankszámlaszám: 11737076-15367400-1390003)

mint Vevő (a továbbiakban: *Vevő*),  
és a(z)

### **CONINVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

székhely: 2040 Budaörs, Budapesti út 127.,  
cégjegyzékszám: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 13-09-082313,  
adószám: 10780978-2-13,  
bankszámlaszám: HUF 12020304-01046947-00100000,  
képviseli: Kertész Mirja Lia, ügyvezető)

mint Eladó (a továbbiakban: *Eladó*),

– Eladó és Vevő a továbbiakban együttesen: *Felek* –

között, a keltezés szerinti helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel:

## I. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. A Felek rögzítik, hogy 2018. augusztus 17. napján Vevő és Eladó adásvételi szerződést kötöttek (a továbbiakban: *szerződés*) „*A Gulyás Lajos Kollégium konyhájának eszközbeszerzése a TOP-1.1.3-15-GMI-2016-00004 azonosítójú projekt keretében*” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményeképpen.

1.2. Felek rögzítik, hogy a szerződés módosítása vált szükségessé az alábbiak okán: Eladó 2018. augusztus 23. napján kelt levelében írásban tájékoztatta Vevőt, hogy a gázüzemű 300 literes ételfőző üstöket és a gázfűtésű 120 literes billenő serpenyőket a gyártó (Gasztrometál Zrt.) legkorábban 2018. szeptember 28. napi teljesítéssel tudja vállalni (ld. *1. számú mellékletben*). Eladó előadta, hogy a szokásostól jelentősen hosszabb gyártási határidőre nem számíthatott, a normál határidő 1-3 hét a sok éves gyakorlatuk alapján.

A fentiek alapján szükséges a szerződés teljesítési véghatáridejének módosítása jelen szerződésmódosításban foglaltak szerint.

Felek kijelentik, hogy a tárgyi módosítás a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjának megfelelő, figyelemmel arra, hogy:

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- valamint az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, tekintettel arra, hogy az nem jár a szerződés ellenértékének növekedésével.

## II. A MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

1.1. Felek megállapodnak, hogy a szerződés 5.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A teljesítés ideje: Eladónak a teljes mennyiséget legkésőbb a szerződéskötés napjától **2018. október 02.** napjáig kell a Vevő által meghatározott teljesítési helyre szállítani.

1.2. Felek megállapodnak, hogy a szerződés 12.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12.1. Felek a szerződést a szerződéskötés napjától **2018. október 02.** napjáig terjedő határozott időtartam kötik. Az adásvételi szerződés annak mindkét Fél általi aláírását követően jön létre és a határozott időtartam leteltével, illetve mindkét fél általi teljesítést követően szűnik meg.”

## III. EGYÉB RENDELKEZÉS

A szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal hatályosak.


Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.

Jelen megállapodás 4 (négy) darab eredeti példányban készült, amelyből 2 (kettő) példány a Megrendelőt, 2 (kettő) példány a Vállalkozót illeti.

Melléletek:

1. sz. melléklet – Eladó nyilatkozata
2. sz. melléklet – Gyártói visszaigazolás


Kelt Mosonmagyaróvár, 2018. 08.27. napján.

  
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata  
dr. Árvay István, polgármester  
Megrendelő

Jogi ellenjegyzés:

  
Fehérné dr. Bodó Mariann  
jegyző

Pénzügyi szempontból ellenjegyzem:

  
Szabóné Molnár Ildikó  
pénzügyi osztályvezető

  
CONINVEST Kft.  
2040 Budaörs, Budapesti út 127.  
Tel.: (36) 23/501-310  
Adószám: 10780978-2-13  
2.  
Kertész Mirja Lia, ügyvezető  
Vállalkozó

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata  
9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11.

Dr. Árvay István Polgármester Úr részére

Tárgy: Értesítés határidő módosulásról

Tisztelt Polgármester Úr!

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata és a Coninvest Kft. között szerződés jött létre 2018.08.17-e napján a Gulyás Lajos Kollégium konyhájának eszközbeszerzése a TOP-1.1.3-15-GM1-2016-00004 azonosítású projekt konyhatechnológiai berendezések szállítás és telepítése tárgyában.

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a projekt kiírásban és a szerződésben szereplő Gasztrometál Zrt. által gyártott gázüzemű 300 literes ételfőző üstök és gázfűtésű 120 literes billenő serpenyők szállítási határideje a gyártói visszaigazolás alapján 2018.09.28-a ( visszaigazolás mellékelve), így a szerződés 5.2., illetve 12.1 pontja szerinti teljesítési és átadási határidőt kérem, 2018.10.02-re módosítani szíveskedjenek.

Rögzíteni kívánom, hogy ezek a termékek gyártói sztenderd, a magyarországi gyártó által évtizedek óta gyártott készülékek, melyek általános szállítási határideje normál esetben 1-3 hét, amelyet az ajánlatadás pillanatában biztonsággal figyelembe vettünk.

A gyártó a nyári szabadságolási időszakra és kifejezetten az előre nem látható üzemi túlterheltségre hivatkozással igazolta vissza ezt a szokatlanul hosszú gyártási időszakot, mely részünkről a szerződéskötés időpontjában előre nem látható, nem tervezhető, akaratunkon kívüli esemény volt. A termékek kiváltása, magyarországi érvényes gázengedéllyel rendelkező készülék alternatíva hiányában nem lehetséges.

Álláspontunk alapján a határidő módosítás vis major eredménye, ezért a Coninvest Kft, mint Eladó nem sújtható kártérítéssel, kötbérrel vagy a szerződéstől elállással.

Továbbra is megteszünk mindent a mielőbbi sikeres projekt átadás érdekében!

Várom szíves jóváhagyásukat és módosításukat!

Üdvözlettel,

Budaörs, 20148. augusztus 23.



Kertész Mirjam  
Ügyvezető  
Coninvest Kft.

Coninvest KFT.  
Budapesti út 127  
1073 501-310  
10730978-2-13



# Gasztrometál ZRt.

## RENDELÉS VISSZAIGAZOLÁS 2018/1117.

Ön Rendelése	Dátum	Hiv.számaink
2018/1117.	2018/08/10	
Tel : 23/500-918 501-310 Fax : 23/500-919		

CONINVEST KFT  
Budapesti út 127.  
2040 Budaörs  
Magyarország

Szállítási feltételek	Fizetés	Közösségi adószám
Önök által	ATUTALAS 30 NAP	

Ennek a megrendelésnek a felelőse: NikolettNAGY, Email : nagy.n@gasztrometal.hu  
Az árak nem tartalmazzák a szállítás, beüzemelés, valamint a gépek víz-, gáz-, elektromos- és csatornahálózatra kötésének költségeit. Az installációk kiépítése a Megrendelő feladata. A gépekre, berendezésekre 12 hónap garanciát és folyamatos szervizt biztosítunk.

A cégünknel megrendelt termék, szolgáltatás az írásos közre jelentés után 15 naptári nappal akkor is számlázásra kerül, ha az nem lett elszállítva vagy igénybe véve!

Munka	Cikk / Megnevezés	Me.	Teljes EÁ.	Eng.	Nettó EÁ.	Nettó érték	Határidő	ÁFA
103847	GLF 301 GÁZFŰTÉSŰ ÉTELFŐZŐ ŰST 300 LITERES, INDIRECT	2					18.09.28	
103848	GBS120.912 INOX GÁZFŰTÉSŰ BILLENŐ SERPENYŐ 120 LITERES ROZSDAMENTES FENÉKKEL	2					18.09.28	

**Papp Tibor - Coninvest Kft.**

---

Tárgy:

FW: FW: Visszaigazolás gasztrometál 9.28

From: Nagy Niki <nagy.n@gasztrometal.hu>  
Sent: Monday, August 13, 2018 10:42 AM  
To: tabor.papp@coninvest.hu  
Cc: 'Virág Tünde - Coninvest Kft.' <tunde.virag@coninvest.hu>; szabo.j@gasztrometal.hu  
Subject: RE: FW: Visszaigazolás gasztrometál 9.28

Kedves Papp Tibor!

Az üzemmel egyeztetve a 09.28-ra visszaigazolt termékek gyártását előreláthatólag sajnos nem tudjuk előbbi határidőre vállalni az üzem túlterheltsége miatt.  
Amennyiben idő közben hamarabb elkészülnek természetesen, azonnal szólni fogunk Önöknek.

Üdvözlettel / best regards,

**Bettina HOLCZINGER**  
Értékesítés / sales assistant

Gasztrometál Zrt.  
2800 Tatabánya, Vágóhíd u. 4.  
Hungary  
Mobil: +36-70/378-6767  
Tel: +36-34-514-661  
Fax: +36-34-510-037  
E-mail: [holczinger.b@gasztrometal.hu](mailto:holczinger.b@gasztrometal.hu)  
web: [www.gasztrometal.hu](http://www.gasztrometal.hu)

Kérem gondoljon a környezetére mielőtt kinyomtatja ezt a levelet!  
Think before you print

