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Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
7/2025. Kt.

J e g y z ő k ö n y v 


Készült Mosonmagyaróváron, 2025. július 16-án (szerdán) 14.30 órakor a Képviselő-testület rendkívüli, nyilvános ülésén a Városháza I. emeleti Dísztermében.

Jelen vannak: Szabó Miklós polgármester elnökletével Ábrahám Tivadar, Balázs Endre, Csorba Dezső, Darázs Norbert, Dr. Frauhammer Csaba, Dr. Iváncsics János, Kránitz László, Lendvai László, Márkus János, Staár Katalin, Szabados Tamás, Vida Zsuzsanna képviselők

Meghívottak:
Pollhammer Jenő MOVINNOV Kft. ügyvezetője
Kocsis Attila műszaki ellenőr
Sallai László Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
Csapó Imre AQUA Kft. ügyvezetője
Mészely Réka Kisalföld c. napilap részéről 

Polgármesteri Hivatal részéről:
Fehérné dr. Bodó Mariann címzetes főjegyző
Vida István polgármesteri kabinetvezető
Molnárné Nagy Edina osztályvezető
Dr. Tomasits Zsuzsanna osztályvezető
Dr. Mayer Krisztián osztályvezető 
Tóth Szabolcs osztályvezető
Horváthné Szemerits Katalin csoportvezető
Tilai László projekt irodavezető
Kitley Tibor városi főépítész
Czinderné dr. Hegedüs Éva Önkormányzati Osztály részéről
Troján-Kern Ágnes Önkormányzati Osztály részéről 
Lunczer Dávid Mátyás Önkormányzati Osztály részéről
Dr. Kiss Mónika Edina jegyzőkönyvvezető


Szabó Miklós polgármester: Köszönti a rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 13 képviselő jelen van. Dr. Árvay István és Takács Miklós képviselők igazoltan vannak távol. 
A képviselők kézhez kapták a rendkívüli ülés meghívóját, amely tartalmazza a napirendi javaslatot. 
Amennyiben nincs más javaslat, szavazásra bocsátja a napirendet.

A Képviselő-testület 13 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:



164/2025. (VII.16.) Kt. határozat

1.) Javaslat a Vízisport központ fejlesztése beruházás pótlólagos forrásának biztosítására - költségvetés módosítás és a kivitelezési véghatáridő módosítására

NAPIREND ELŐTT:

Szabó Miklós polgármester: Mély megrendüléssel tudatja, hogy Szabóné Molnár Ildikó Mosonmagyaróvár Város Aljegyzője, Mosonmagyaróvár Kiváló Köztisztviselője, a Győr-Moson-Sopron Vármegye Szolgálatáért díj birtokosa 2025. július 3-án elhunyt. Temetése július 17-én 17.00 órakor lesz a horvátkimlei temetőben.
Kéri a jelenlévőket, hogy egyperces néma csenddel tisztelegjenek Szabóné Molnár Ildikó aljegyző asszony emléke előtt.  

Emlékét tisztelettel és kegyelettel megőrzik.    


1. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Vízisport központ fejlesztése beruházás pótlólagos forrásának biztosítására - költségvetés módosítás és a kivitelezési véghatáridő módosítására
 (előterjesztés csatolva)

[bookmark: _Hlk203634098]Szabó Miklós polgármester: Az előterjesztést az ülést megelőzően tárgyalta a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság. Felkéri a bizottsági elnököket a bizottsági vélemények ismertetésére.

Lendvai László képviselő: A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.

Staár Katalin képviselő: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot.

Szabó Miklós polgármester: Köszönti Pollhammer Jenő ügyvezető urat. Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel?

Szabados Tamás képviselő: Nem lehetne a konténer szállítójával egyezségre jutni, hiszen az ő hibájából kifolyólag alakult ki ez a helyzet?

[bookmark: _Hlk189219355]Szabó Miklós polgármester: Kinek a hibájából? Annak a hibájából, aki a régi konténert berakta? Ez 6 évvel ezelőtt történt.  

Szabados Tamás képviselő: Nem szakszerűen rakták be a konténert, mert megsérült ott a föld.

Szabó Miklós polgármester: A garancia arra a konténerre már rég lejárt. Esélyük sincs utólag a garancia érvényesítésére. 

Szabados Tamás képviselő: De valahogy megállapították a hibát. 

Szabó Miklós polgármester: Ez most lett megállapítva. 

Pollhammer Jenő ügyvezető: Próbálta felvenni a kapcsolatot az akkori gyártóval. Ez egy csehországi gyártmány volt, de ők már beszüntették Magyarországra az ilyen jellegű konténerek forgalmazását, így nem tudta velük érdemben felvenni a kapcsolatot.

Dr. Iváncsics János képviselő: Jogos a kérdés képviselő úr részéről. Igazából neki is ez lett volna az egyik felvetése. Mindazonáltal, hogy most már nem sok mindent tudnak ezzel a helyzettel kezdeni. Miért most derült ez ki? Készült egy árajánlat és a többi. Azért ez korábban is kiderülhetett volna, de már mindegy. Most már ezzel kell főzni.
[bookmark: _GoBack]A másik viszont, ami egy fontosabb kérdés, hogy elkészül majd az új Vízisport centrum és attól fél, hogy a régi rész úgy marad, ahogy van. Azt javasolná, hogy már idén mérjék fel azt, hogy mennyiből lehetne felújítani, hogy méltó legyen az új mellett. A jövő évi költségvetésből tervezzenek annak a felújítására akkora összeget, amennyi kell - nyilván ez a felmérésektől függ majd -, hogy kompletten az egész centrum egy huszonegyedik századi képet mutasson. Itt nyilván a parkosítás, az út kialakítása is rendkívül fontos. Nagyon lényegesnek tartja, hogy ne maradjon ott ebben az állapotban a régi csónakház, hanem annak egy rendes funkciót az egyesület javaslatára találjanak. Talán már meg is van, de a lényeg, hogy mindenképpen újítsák majd fel.

Szabó Miklós polgármester: Ez egy „megörökölt” helyzet. Nem most indult a beruházás. Egy nagyobb léptékű beruházás volt tervezve, csak a határidő meg a pénzügyi finanszírozása nem volt tartható. Megfontolandó, hogy a második lépcsőt építsék-e meg mellé majd valamikor, vagy azt a meglévő házat újítsák fel. Megnézik majd, hogy mit enged a költségvetés. Nyilván, ami logikusabb és hosszú távon kiállja az idő próbáját - sőt praktikusabb lesz -, azt kell majd választani. A jövő évi költségvetésben erre nem tud garanciát vállalni, de természetesen meg fogják vizsgálni ezt is, ugyanis az FVS pályázataikhoz megfelelően nagy önrész biztosítása szükséges. Addig nyújtózkodnak, ameddig a takarójuk ér, de nyilvánvaló, hogy azt a területet idővel majd rendbe kell tenni, akár így, akár a másik megoldással. 
Mivel további észrevétel, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A Képviselő-testület 13 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

[bookmark: _Hlk185490275]165/2025. (VII.16.) Kt. határozat

(1) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Vízisport központ fejlesztésére irányuló építési beruházás műszaki tartalma módosításra kerüljön a jelen határozat 1.sz. melléklete szerint, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a kivitelezés határideje módosításra kerüljön 2025. szeptember 30-ig.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pont szerinti módosításokat tartalmazó Kivitelezési szerződés módosítását aláírja.

(3) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a módosított tartalmú Kivitelezési szerződés Közbeszerzési Hatóság által történő közzétételéhez kapcsolódó pénzügyi forrás az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében biztosított.

(4) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet – továbbiakban: költségvetési rendelet – módosítás előkészítését az alábbiak szerint:

Az Önkormányzat költségvetésében:

	Megnevezés
	Eredeti előirányzat
	Módosított előirányzat 2025.06.30
	Módosítás
	Módosítás utáni előirányzat

	Vízisport edzőközpont építése Cofog 013350, K6 önként vállalt
	

666.750.000 Ft
	

666.750.000 Ft
	

+11.570.409 Ft
	

678.320.409 Ft

	Működési és fejlesztési tartalék Cofog 013350, K513 kötelező
	

40.000.000 Ft
	

40.000.000 Ft
	

-9.110.558 Ft
	

30.889.442 Ft

	Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele Cofog 013350, B407 önként vállalt
	

138.895.850 Ft
	

138.895.850 Ft
	

+2.459.851 Ft
	

141.355.701 Ft

	Kiadások/bevételek változása
	
	
	+2.459.851Ft/
+2.459.851 Ft
	


Az előirányzat módosítások következtében az Önkormányzat költségvetésének főösszege 2.459.851 Ft-tal növekszik, ezzel egyidejűleg a kötelezően vállalt feladatok nagysága csökken 2.459.851 Ft-tal, az önként vállalt feladatok növekednek 2.459.851 Ft-tal.

A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a változások átvezetéséről gondoskodjon a költségvetési rendelet soron következő módosításáig.

Az átcsoportosítás a rendelet következő mellékleteit érinti: 1., 2., 4., 7., 10., 13., 14., 17.

Felelős: 		Szabó Miklós polgármester
Határidő: 	2025. július 31, illetve a soron következő rendeletmódosítás alkalmával

NAPIREND UTÁN:

[bookmark: _Hlk179790651]Szabó Miklós polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a soron következő rendes képviselő-testületi ülés időpontja 2025. szeptember 17. szerda. A Humán Ügyek Bizottság 2025. szeptember 15-én, hétfőn ülésezik, a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság üléseit 2025. szeptember 16-án, kedden tartják. 

A Polgármester megköszönte a részvételt, a Képviselő-testület rendkívüli, nyilvános ülését 14:40 órakor bezárta.

K.m.f.

   Szabó Miklós							Fehérné dr. Bodó Mariann
   polgármester							      címzetes főjegyző


